Pendientes del TP

MPAA – Migración Progresiva a AWS · Mercado Hogar S.R.L. · Equipo 04 · Dirección de Proyectos (lunes noche)
Estado al 14/10/2026: clases dictadas hasta la U08 (05/10). La próxima es el 19/10 (U09).

Pendiente entregable de la práctica no hecho todavía · Corregir existe pero tiene observaciones · Recomendado no figura en la lista de la práctica, pero el contenido ya se vio · A definir la clase todavía no se dictó.
Columna "Práctica": **Sí** = figura en la diapositiva "Práctica cuatrimestral" de la unidad.

1. Pendiente según el contenido ya visto

✓	Qué falta	Unidad	Clase	Práctica	Estado	Alcance / detalle
☐	Estimación de costos	U06 P1 · Finanzas	7 · 21/09	Sí	Pendiente	Costo por paquete o actividad (personal, AWS, herramientas, capacitación, infraestructura temporal).
☐	Presupuesto detallado	U06 P1 · Finanzas	7 · 21/09	Sí	Pendiente	Desglose por ítem y por mes, CapEx/OpEx, reservas de contingencia y de gestión, curva S.
☐	Adquisiciones	U06 P2 · Finanzas	7 · 21/09	No	Recomendado	Hacer o comprar, tipo de contrato (precio fijo, T&M o reembolsable) y documentos (RFI/SOW/RFP).
☐	Estimación de recursos	U07 P1 · Recursos	8 · 28/09	Sí	Pendiente	Tipo, cantidad y perfil de los recursos por actividad (humanos y físicos/virtuales).
☐	OBS (organigrama del equipo)	U07 P1 · Recursos	8 · 28/09	Sí	Pendiente	Estructura del equipo: Sponsor, comité, PM, equipo de consultoría y equipo de Mercado Hogar.
☐	Matriz RAM / RACI	U07 P1 · Recursos	8 · 28/09	Sí	Pendiente	Paquetes de la WBS cruzados con roles (R-A-C-I).
☐	Plan de reclutamiento (Staffing plan)	U07 P1 · Recursos	8 · 28/09	Sí (ejemplo)	Pendiente	Perfiles necesarios y tramos del proyecto en que participa cada uno.
☐	RBS (desglose de recursos)	U07 P1 · Recursos	8 · 28/09	No	Recomendado	Desglose de recursos por categoría.
☐	Identificación de riesgos y análisis cualitativo	U08 P1 · Riesgos	9 · 05/10	Sí	Pendiente	Registro de riesgos (condición, consecuencia, impacto), probabilidad, impacto y exposición, matriz P×I.
☐	Respuestas y contingencias	U08 P1 · Riesgos	9 · 05/10	Sí	Pendiente	Estrategia por riesgo (evitar, mitigar, transferir o aceptar), acciones, dueño y reserva de contingencia.
☐	Presentación de kick-off	U08 (práctica) · ejemplo en U03	9 · 05/10	Sí	Pendiente	Presentación de lanzamiento del proyecto.
☐	Minuta de reunión	U08 (práctica)	9 · 05/10	Sí (ejemplo)	Pendiente	Registro de una reunión: asistentes, temas, decisiones y compromisos.

☐	Gestión de la calidad	U08 P2 · Calidad	9 · 05/10	No	Recomendado	Criterios de aceptación de entregables y actividades de QA/QC.

2. Hecho, pero con algo por completar o corregir

✓	Qué falta	Unidad	Clase	Práctica	Estado	Detalle
☐	Corregir el Project Charter	U02 · Marco de gestión	2 · 10/08	Sí	Corregir	Presupuesto distinto del Anexo I (USD 97–107k contra 200–214k), roles del equipo invertidos, PM "A definir", sin firmas. Hay dos versiones (v1 PDF y V2 docx): dejar una sola.
☐	Completar el análisis de interesados	U03 · Interesados	2 bis · 22/08	Sí	Corregir	El 03B tiene 7 interesados. Faltan AWS (proveedor) y los clientes de la tienda, que sí están en el Charter.
☐	WBS y diccionario en el documento de entrega	U04 · Alcance	3 · 24/08	Sí	Corregir	La WBS v2 (67 paquetes) está en la web, pero falta validarla con el equipo y pasarla, junto con el diccionario, al documento del TP.
☐	Enunciado del alcance	U04 · Alcance	3 · 24/08	—	Recomendado	Es un objetivo de la U04. Hoy el alcance está solo en el Charter.
☐	Estimación de actividades (esfuerzo)	U05 · Cronograma	5 · 07/09	Sí	Corregir	Están las duraciones. Faltan las horas por paquete y rol y la base de estimación (análoga, paramétrica, PERT o ascendente).
☐	Ajustes del cronograma y Gantt	U05 · Cronograma	5 · 07/09	Sí	Corregir	Hecho en la web y exportable a MS Project. Falta definir el calendario (laboral y feriados) y la reserva de cronograma, porque 51 de 67 paquetes son críticos.

3. Lo que viene (clases no dictadas)

Fecha	Clase / unidad	Estado	Qué implica para el TP
19/10 (clase 10)	U09 · Dominio de la Gobernanza	A definir	Lo que pida la práctica de la U09.
26/10 (clase 11)	U10 · Seguimiento del proyecto	A definir	Lo que pida la práctica de la U10.
02/11 (clase 12)	Revisión de avances de los TF	Fecha	Llevar el plan con todo lo de las secciones 1 y 2.
16/11 (clase 13)	Revisión para cierre de los TF	Fecha	Versión final para observaciones.
28/11 (sábado, 9 a 13, remota)	Presentación de los TF	Fecha	Entrega y presentación.
30/11 (clase 15)	2° parcial · presentación opcional del TF	Fecha	—
07/12 y 21/12	Recuperatorio / final adelantado · Final regular	Fecha	—

4. Ya hecho

Entregable	Unidad	Archivo
Propuesta de proyecto	U01	01-Equipo 04 - Propuesta Proyecto.docx
Project Charter	U02	02-Equipo 04 - Project Charter (v1 PDF y V2 docx), con las correcciones de la sección 2
Análisis de interesados	U03	03A Poder-Interés · 03B Involucramiento
WBS (v2, 67 paquetes)	U04	Repo wbs-gantt-migracion-aws (web y exportables)
Cronograma y diagrama de Gantt	U05	Repo wbs-gantt-migracion-aws (PDF, MS Project y draw.io)

Fuentes: cronograma de clases "1 - Cronograma - Lunes Noche"; diapositivas "Práctica cuatrimestral" de las U05 a U08; Anexo I; Project Charter; documentos 03A/03B. Para saber cómo hacer cada punto, ver **docs/informe-estado-tp.pdf**.